

**План  
мероприятий (дорожная карта) по созданию  
и функционированию Центра образования цифрового  
и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Издание локального нормативного (распорядительного) акта о создании Центра «Точка роста» который утверждает: - положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; - штатное расписание Центра; - план мероприятий по созданию и функционированию Центра. - порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра; - перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на базе МОУ Кебаньельской СОШ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;	Приказ директора школы о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Июнь 2020 год
2.	Создание на официальном сайте ОО вкладки «Точка роста»	Размещение на официальном сайте Школы баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и	Май

		гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).	
3.	Обучение педагогов по дистанционному курсу «Гибкие компетенции в проектной деятельности»	Сертификат о прохождении обучения	Май - июнь
4.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра		Июнь
5.	Согласование проектов зонирования Центра		Июнь
6.	Согласование перечня оборудования Центра		Июнь
7.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <p>1) анализ и подбор кадрового состава Центра;</p> <p>2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p> <p>3) обеспечение участия педагогического состава Центра в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального</p>	<p>Свидетельства о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p> <p>Преставление информации о кадровом составе</p>	<p>В течение года</p> <p>По плану</p>

	проекта «Образование»		
8.	Проведение ремонтных работ, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем	Освещение информации в СМИ	Апрель-Июль
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования:	Контракты на поставку оборудования	Июнь-августа 2020 года
10.	Завершение косметического ремонта и поставки оборудования, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Информация на официальном сайте Школы	15 августа 2020 год
11.	Организация набора детей, учащихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	сентябрь 2020 год
12.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Приказ директора школы Информация на сайте школы	Август
13.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре	Приказ директора школы Информация на сайте школы	Август
14.	Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	сентябрь 2020 год
15.	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра.	2019-2020 учебный год